

RELATÓRIO DE SPRINTS ÁGEIS

Rota Fácil

**Equipe: Allana Clarice; José Talvan;
Thauã Gabriel e Gean Ferreira.**

Projeto: Rota Fácil

Início: 25/08/2026

Previsão de Término: 17/12/2026

Relatórios das Sprints

Os relatórios apresentados a seguir documentam, de forma estruturada, o progresso semanal do projeto. Para cada ciclo, são registrados os objetivos definidos no planejamento. Em conjunto, esses relatórios fornecem uma visão cronológica da evolução do projeto, servindo como referência tanto para a equipe quanto para as partes interessadas.

Sprint 01 — Relatório Semana

Período	Seg 25/08/2026 à Ter
Reunião	A gente começou a planejar e definir as documentações baseadas no documento que Jeferson enviou. Além disso, a gente tá planejando simplificar a arquitetura do Rota Fácil para ser um monolito modular

1. Tarefas da semana

Classificação	Sprint	Participante
Documentação	História de usuário	Allana Clarice
Documentação	Modelo C4	Thauã Gabriel
Documentação	Criar plano de testes	Gean Ferreira
Documentação	Criar plano de gestão de projeto	José Talvan

Sprint 02 — Relatório Semana

Período	Seg 31/08/2026 à Seg
Reunião	A gente não se reuniu, mas continuamos trabalhando nas mesmas coisas que foram definidas na semana anterior

Sprint 03 — Relatório Semana

Período	Seg 02/09/2026 à Qua
Reunião	Gean nos comunicou que além da atividade que ele tava fazendo, deu início a um ambiente de teste para o mobile. Allana ficou responsável por pegar boa parte da documentação que a gente tinha antes pra poder adequar (e refatorar com as mudanças) tudo a primeira entrega. Thauã vai iniciar a simplificação da arquitetura do Rota Fácil, e o Talvan vai ajudar a Allana a juntar tudo o que temos de documentação

1. Tarefas da semana

Classificação	Sprint	Participante
Infraestrutura	Simplificar Arquitetura	Thauã Gabriel
Infraestrutura	Criar Ambiente de teste para mobile	Gean Ferreira
Documentação	Juntar e organizar documentação existente	Allana
Documentação	Juntar e organizar documentação existente	Talvan

Sprint 04 — Relatório Semana

Período	Seg 18/09/2026 à Sex
Reunião	Thauã vai criar o DER, o diagrama de classes e o modelo lógico do sistema depois de finalizar a migração. Gean vai começar a montar o slide da nossa apresentação em conjunto de Allana e Talvan com os documentos que foram ajustados

Sprint 05 — Relatório Semana

Período	Seg 26/09/2026 à Sab
Reunião	Estamos ajustando e revisando a apresentação com base o que os outros professores soltaram de documentos. Ensaíamos só um pouco pra ter uma noção do que vamos falar